

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) 曙建設
契約業者の住所	新潟県長岡市干場2-17-9
工事の名称	真人遊水地整備その7工事
工事場所	新潟県小千谷市真人町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 1式
工期(自)	令和 7年10月 1日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	170,225,000円(税込み)
変更金額	+ 18,370,000円(税込み)
変更後の契約金額	188,595,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川土工 1式