

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 中元組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市寺泊松沢町 9 3 5 3 - 1 4
工 事 の 名 称	大河津分水路掘削土処理 (分水西部地区) その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県燕市泉新地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 0 , 1 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 0 , 1 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更