

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	大河津分水路掘削土処理 (分水西部地区) その 1 2 工事
工 事 場 所	新潟県燕市新堀地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6 , 4 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更