

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市川崎町 2 2 4 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度信濃川河川事務所積算技術その 1 業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 積算に必要な現地調査 ・ 工事発注図面及び数量総括表 (数量計算書) の作成 ・ 積算資料作成 ・ 積算システムへの積算データ入力 (データリスト作成)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 8 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 9 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条 (設計図書の変更) に基づく変更 現地調査、河川改修 (築堤・護岸)、河川改修' 樋門・樋管)、河川維持・修繕、機械設備、電気設備