

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市川崎町 2 2 4 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度信濃川河川事務所積算技術その 2 業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・積算に必要な現地調査 ・工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 ・積算資料作成 ・積算システムへの積算データ入力（データリスト作成）
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 7 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 0 , 9 3 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 6 8 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条（設計図書の変更）に基づく変更 打合せ（対象工事毎の打合せ）、現地調査、河川改修（築堤・護岸）、河川改 修（床止め・床固め）、河川改修（樋門・樋管）、河川維持・修繕、機械設 備、電気設備