

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市川崎町 2 2 4 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度信濃川河川事務所技術審査業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、公共工事の品質確保を目的とし、信濃川河川事務所が行う総合評価 落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書 （案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書 等の分析・整理等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 2 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条に基づく変更 ①入札公告・入札説明書の作成件数の減工 ②競争参加確認申請・整理の減工 ③その他 総合評価項目分析・整理等による数量の増減に伴う変更