

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	大原技術(株)
契約業者の住所	新潟県長岡市美沢3-511
業務の名称	令和6年度図面作成等その1業務
業務場所	信濃川河川事務所(大河津出張所管内)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・分水西部第2号支線排水路詳細設計・分水西部関係機関協議資料作成・分水西部地区ほ場整備計画図修正・履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	44,627,000円(税込み)
変更金額	+ 16,588,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,215,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	大原技術(株)
契約業者の住所	新潟県長岡市美沢3-511
業務の名称	令和6年度図面作成等その1業務
業務場所	信濃川河川事務所(大河津出張所管内)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、信濃川河川事務所内(大河津出張所管内)において、河川事業の施行に必要な図面作成、設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	42,350,000円(税込み)
変更金額	+ 2,277,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,627,000円(税込み)
変更理由	