

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 長測
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市中沢町 1 7 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川採水運搬業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川採水等 (ダイオキシン類調査) 一式 高速道路通行料 一式 情報共有システム使用料 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 8 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 5 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 長測
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市中沢町 1 7 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川採水運搬業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、令和 6 年度水質測定のため、河川水等について現地水質等測定、水質指標項目調査、水質分析のための資料採水、固定処理及び指定された水質分析機関への試料運搬を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 6 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 8 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に関わる特例措置による業務委託料の変更