

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	大原技術 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川流量観測 (長岡・小千谷地区) 業務
業 務 場 所	新潟県長岡市信濃地先 (長岡水位観測所) 外 2 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	流量観測等 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 0 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 2 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 9 日
契 約 業 者 名	大原技術 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川流量観測 (長岡・小千谷地区) 業務
業 務 場 所	新潟県長岡市信濃地先 (長岡水位観測所) 外 2 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	流量観測等 1 式 水位流量曲線作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 0 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	