

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) トクサス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市平成町 5 9 8 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川水系魚野川流量観測業務
業 務 場 所	新潟県魚沼市堀之内地先 (堀之内水位観測所) 外 4 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測等 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 1 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 8 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 2 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更