

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	白根測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市南区白根 1 3 3 8 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度渡部地区用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	新潟県燕市渡部地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・用地測量 (境界確認等 6.83 万 m²) ・所要作業時間等調査 1 式 ・関係機関協議資料作成 1 式 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2, 3 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2, 6 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	白根測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市南区白根 1 3 3 8 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度渡部地区用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	新潟県燕市渡部地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・用地測量 (境界確認等 6.83 万 m²) ・所要作業時間等調査 1 式 ・関係機関協議資料作成 1 式 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 0 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 2 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 3 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地調査等業務請負契約書第19条 (仕様書又は業務に関する指示の変更) 用地測量 (境界確認等) 所要作業時間等調査 関係機関協議資料作成