

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 3 日                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名                           | 大原技術 (株)                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1                                                                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度渡部地区用地調査等その 3 業務                                                                                                                            |
| 業 務 場 所                             | 新潟県燕市渡部地内                                                                                                                                          |
| 業 種 区 分                             | 補償関係コンサルタント業務                                                                                                                                      |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・用地測量 (境界確認等 8.64 万 m<sup>2</sup>)</li><li>・所要作業時間等調査 1 式</li><li>・関係機関協議資料作成 1 式</li><li>・履行期間の変更</li></ul> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 8 月 2 日                                                                                                                                     |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 1 4 日                                                                                                                                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 0 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                             | + 2 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 0 , 2 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                             |                                                                                                                                                    |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 1 月 3 1 日                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名                           | 大原技術 (株)                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1                                                                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度渡部地区用地調査等その 3 業務                                                                                                                            |
| 業 務 場 所                             | 新潟県燕市渡部地内                                                                                                                                          |
| 業 種 区 分                             | 補償関係コンサルタント業務                                                                                                                                      |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・用地測量 (境界確認等 8.64 万 m<sup>2</sup>)</li><li>・所要作業時間等調査 1 式</li><li>・関係機関協議資料作成 1 式</li><li>・履行期間の変更</li></ul> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 8 月 2 日                                                                                                                                     |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 1 4 日                                                                                                                                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 2 , 9 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                             | + 1 7 , 1 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 0 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・用地調査等業務請負契約書第19条 (仕様書又は業務に関する指示の変更)<br/>用地測量 (境界確認等)<br/>所要作業時間等調査<br/>関係機関協議資料作成</li></ul>                 |