

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鑑西 1 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度信濃川水辺現地調査（陸上昆虫類等）業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 三次元管内図連動の河川環境基盤構築へ向けた過年度データ整備（1式） 2. 五辺の水辺の維持・管理等に係る検討（1式）
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 3 月 1 8 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 3 3 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 , 2 3 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 5 6 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 過年度の河川環境情報図について、三次元管内図と連動させるため、河川環境基盤のデータ整備を行ったため。 2. 既往の整備・管理方針や整備内容、維持管理状況等を、既存資料の整理と現地踏査から把握し、課題について抽出を行った上で、今後の管理・活用のあり方を検討したため。