

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度図面作成等その 2 業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所 (長岡出張所、越路出張所、十日町出張所、堀之内出張所及び妙見堰管理支所管内)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川事業に係る図面作成及び設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 2 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 5 8 条 (契約外の事項) に基づき、令和 7 年 3 月 から適用する設計業務委託等技術者単価の適用による変更