

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 9 日
契 約 業 者 名	大原技術 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度信濃川流量観測 (長岡・小千谷地区) 業務
業 務 場 所	新潟県長岡市信濃地先 (長岡水位観測所) 外 2 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測等 1 式 水位流量曲線作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 6 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第57条に基づき、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の適用による変更。