

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月13日
契約業者名	(株) ニュージェック 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区笹口2-10-1 WIN21 4F
業務の名称	令和7年度信濃川管内通信鉄塔耐震診断他業務
業務場所	新潟県十日町市下川原町16 十日町出張所 ほか3箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	通信鉄塔耐震診断(十日町出張所) 1式、通信鉄塔耐震診断(堀之内出張所) 1式、通信鉄塔撤去資料作成 1式、無停電電源設備更新資料作成 1式、照査 1式、打合せ協議 1式、サウンディング及び原位置試験 1式、履行期間の変更
履行期間(自)	令和 7年 8月29日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	16,379,000円(税込み)
変更金額	+ 825,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,204,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 ・サウンディング及び原位置試験 1式