

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	いであ(株) 北陸支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通2-5-1
業務の名称	令和5年度大河津分水路河道計画検討業務
業務場所	信濃川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	計画準備一式、現地踏査一式、整備計画河道の河床安定性検討一式、整備内容及び段階的整備手順の精査一式、大河津分水路の流下能力に関する検討一式、河道計画検討資料作成一式、報告書作成一式
履行期間(自)	令和 5年 5月12日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	24,981,000円(税込み)
変更金額	+ 3,564,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,545,000円(税込み)
変更理由	