

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度信濃川河道計画検討業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道計画検討 一式 長岡地区河道計画検討 一式 出水速報等の資料作成 一式 危険箇所調書作成 一式 妙見堰周辺の流況観測 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	