

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) エコノス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市青葉台 1 - 甲 1 2 0 - 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川地域連携事業企画検討外業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地域の小学生が参加する意見交換企画(信濃川サミット) 一式 信濃川・大河津分水写真コンテストの運営補助 一式 事業進捗状況PR資料の作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・地域の小学生が参加する意見交換企画(信濃川サミット)について、発表状況のライブ配信及び発表状況を簡易に整理したイベントレポート作成を増工する。・信濃川・大河津分水写真コンテストの運営補助について、表彰式当日に使用するパネル類作成を増工する。・事業進捗状況PR資料の作成について、防災講演会の企画・支援を増工する。