

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度 3 D 都市モデルを活用した信濃川管内流域治水検討業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 一式 建築物LOD2データ作成 一式 表示機能開発 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 1 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条