

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	いであ(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-5-1
業務の名称	令和6年度大河津分水路河道計画検討業務
業務場所	信濃川河川事務所大河津出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年10月17日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	24,992,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	24,992,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条に基づく変更