

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月25日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社 支社長
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和6年度信濃川河道計画検討業務
業務場所	信濃川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	危険箇所調書作成 一式 事業再評価検討 一式 川口牛ヶ島河道掘削検討 一式 大町ダム再編による信濃川中流域における氾濫被害軽減効果検討 一式
履行期間 (自)	令和 6年12月21日
履行期間 (至)	令和 7年12月10日
変更前の契約金額	59,994,000円 (税込み)
変更金額	+ 13,244,000円 (税込み)
変更後の契約金額	73,238,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川調査・計画