

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	(株)興和 中越支店
契約業者の住所	新潟県長岡市新産4-1-1
業務の名称	令和7年度大河津分水路法面对策検討業務
業務場所	信濃川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	現地調査 一式 課題の抽出 一式 法面对策工法の立案 一式
履行期間 (自)	令和 7年 8月28日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	6,996,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,342,000円 (税込み)
変更後の契約金額	8,338,000円 (税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 現地調査、課題の抽出、法面对策工法の立案