

# 大河津分水路改修事業の進捗状況


令和3年1月末時点



新潟県長岡市・燕市

令和の大改修

- 大河津分水路は、信濃川の洪水から越後平野を守るため、大正11年(1922)に通水した人工の放水路ですが、洪水を安全に流下させるための断面の不足、施設の老朽化等の課題があります。
- こうした課題の解消のため、平成27年(2015)より大河津分水路改修事業に着手し、令和14年(2032)の完成を目指し、「令和の大改修」として山地部掘削・低水路拡幅、第二床固改築、野積橋架替等を進めております。
- 昨年末から今年1月にかけて、大河津分水路の改修工事現場では大雪に見舞われましたが、各現場で除雪を行いながら「令和の大改修」を進めております。



## 山地部掘削・低水路掘削

項目	進捗状況
工事 総土量に対する掘削済・契約手続済の工事の土量の割合	11%

## 用地取得


項目	進捗状況
用地 土地所有者・関係人数全体に対する契約済の割合	99%

## 第二床固改築

項目	進捗状況
I期工事	鋼殻ケーソン 1函据付完了 2函据付準備中 (全9函)
II期工事	未着手

## 野積橋架替

項目	進捗状況	
下部工	橋台	1基完成 (全2基)
	橋脚	2基完成 1基施工中 (全4基)
上部工	未着手	



大河津分水路改修完成予想図  
(河口より上流を望む)