

完了

新潟県小千谷市

堤防整備（塩殿・川井・岩沢地区）の進捗状況

- 当該区間は、洪水を流下させるための断面が不足し、かつ無堤または弱小堤防区間であり、洪水処理能力が不足しています。
- 令和元年東日本台風では、浸水被害が発生したことから、平成26年度から実施している河道掘削・堤防整備と合わせ、無堤及び弱小堤防区間の堤防整備を加速し推進しています。



項目	進捗状況
用地 〔土地所有者・関係人数全体 に対する契約済の割合〕	100%
工事 〔総土量に対する 築堤土量の割合〕	100%

現況



実施前



塩殿地区

川井地区

岩沢地区

岩沢地区

信濃川

信濃川

堤防整備

降雨

令和元年東日本台風時

水位低減

信濃川

信濃川

信濃川

信濃川

浸水発生

在来堤

対策イメージ

河道掘削

+遊水地による流量低減も発現