

遊水地整備（塩殿地区・真人町地区）の進捗状況

信濃川水系緊急治水対策
プロジェクト（信濃川）


令和6年12月末時点

新潟県小千谷市

- 令和元年度東日本台風洪水により、信濃川中流域では高水位の発生とそれに伴う堤防漏水、護岸の崩壊等の被害が多数発生しました。
- 洪水時の水位を低下させ、かつ河岸際に生じる高流速を低減させるため、下流域で実施する河道掘削と併せ、洪水を一時的に貯め込む遊水地を整備します。（塩殿地区・真人町地区）
- 整備にあたっては、地元説明会等により地域の意向をしっかりと聴き、整備案や整備方針を検討します。

項目	進捗状況
用地	用地補償を実施中
工事	工事を実施中

効果イメージ



- ・ 今後の調査設計方針の共有、地元との意見交換の実施




- ・ 設計及び今後の工事に関する説明会


遊水地整備（塩殿地区・真人町地区）の進捗状況

- 令和元年度東日本台風洪水により、信濃川中流域では高水位の発生とそれに伴う堤防漏水、護岸の崩壊等の被害が多数発生しました。
- 洪水時の水位を低下させ、かつ河岸際に生じる高流速を低減させるため、下流域で実施する河道掘削と併せ、洪水を一時的に貯め込む遊水地を整備します。（塩殿地区・真人町地区）
- 整備にあたっては、地元説明会等により地域の意向をしっかりと聴き、整備案や整備方針を検討します。

項目	進捗状況
用地	用地補償を実施中
工事	工事を実施中



・ 今後の調査設計方針の共有、地元との意見交換の実施



・ 設計及び今後の工事に関する説明会

遊水地整備（塩殿地区・真人町地区）の進捗状況

信濃川水系緊急治水対策
プロジェクト（信濃川）


令和3年10月末時点

新潟県小千谷市

- 令和元年度東日本台風洪水により、信濃川中流域では高水位の発生とそれに伴う堤防漏水、護岸の崩壊等の被害が多数発生しました。
- 洪水時の水位を低下させ、かつ河岸際に生じる高流速を低減させるため、下流域で実施する河道掘削と併せ、洪水を一時的に貯め込む遊水地を整備します。（塩殿地区・真人町地区）
- 整備にあたっては、地元説明会等により地域の意向をしっかりと聞き、整備案や整備方針を検討します。

項目	進捗状況
用地	調査中
工事	施設設計 実施中

効果イメージ



地元説明実施状況



R3. 7 塩殿地区

- ・今後の調査設計方針の共有、地元との意見交換の実施



R3. 8 真人町地区

- ・既存遊水地の視察・意見交換の実施

塩殿遊水地・真人遊水地整備の実施状況

信濃川水系緊急治水対策
プロジェクト（信濃川）




令和3年5月末時点

新潟県小千谷市

- 令和元年度東日本台風洪水により、信濃川中流域では高水位の発生とそれに伴う堤防漏水、護岸の崩壊等の被害が多数発生しました。
- 洪水時の水位を低下させ、かつ河岸際に生じる高流速を低減させるため、下流域で実施する河道掘削と併せ、洪水を一時的に貯め込む遊水地を整備します。（塩殿地区・真人町地区）
- 整備にあたっては、地元説明会等により地域の意向をしっかりと聴き、整備方針や整備案等を検討します。

項目	進捗状況
用地	調査中
工事	施設設計 実施中

- 遊水地とは、**洪水になった時に川の水を一時的にためる施設**です。
- 遊水地で水をためることで**下流へ流れる洪水が減り、浸水などの被害を減らす**効果があります。



地元説明実施状況



- ・整備イメージや現地調査結果等の報告
- ・意見交換の実施

