

2004年4月21日 小池

WGの運営（案）

目的：

流域委員会活動ならび住民参加型協議を効果的に進めるための準備作業を行う。

作業内容：

- (1) 流域委員会活動スケジュール，検討方法(案)の作成
- (2) 流域委員会，地域住民協議における合意形成の基本的な考え方(案)の作成
- (3) 流域整備および河川整備のオプション例示に関する指針(案)の作成
- (4) 流域住民の関川及び水に対する意識調査(案)の作成と調査結果の取りまとめ
- (5) 「関川流域における水の基本的な考え方」（骨格案，全体案)の作成
- (6) 住民参加型協議(案)の作成
- (7) 「関川流域における水の基本的な考え方」を河川整備計画に反映させるための指針(案)の作成
- (8) 関川流域河川整備計画への意見書(案)の作成

作業手順：

平成 15 年度

WG1-2

- 1) WG の目的・内容の設定
- 2) 流域委員会活動スケジュール，検討方法(案)の作成
- 3) 合意形成の基本的な考え方(案)の作成
- 4) 流域整備および河川整備のオプション例示に関する指針(案)の作成

↓

流域委員会審議：WG1-2 の 2)～4)

↓

WG3

- 1) 流域住民の関川及び水に対する意識調査(案)の作成

↓

流域委員会審議：WG3 の 1)

↓

調査

↓

WG4-5

- 1) 調査結果取りまとめ
- 2) 「関川流域における水の基本的な考え方」（骨格素案)の作成

↓

流域委員会審議：WG4-5 の 1), 2)，事務局よりオプション紹介

↓

WG6

- 1) 第 1 回住民参加型協議(案)の作成
- 2) 流域整備および河川整備のオプション例示(案)の作成

↓

流域委員会審議：WG6 の 1), 2) および WG4-5 の 2)（骨格案)の決定

平成 16 年度以降

第 1 回住民参加型協議の開催

「関川流域における水の基本的な考え方」（骨格案）についてオプションを考慮して協議

↓

WG7-8

- 1) 第 1 回住民参加型協議の取りまとめ
- 2) 関川流域における水の基本的な考え方（骨格最終案）の作成
- 3) 関川流域における水の基本的な考え方（全体素案）の作成
- 4) 分科会「防災」、「環境」設立案の作成

↓

流域委員会審議：WG7-8 の 1), 2), 3), 4)

関川流域における水の基本的な考え方（骨格）の採択

↓

分科会開催（2～3 回程度）

- 1) 全体案の「防災」、「環境」に関する内容の審議

↓

WG9

- 1) 分科会の取りまとめ
- 2) 関川流域における水の基本的な考え方（全体案）の作成
- 3) 第 2 回住民参加型協議(案)の作成

↓

流域委員会審議：WG9 の 1), 2), 3)

↓

第 2 回住民参加型協議の開催

「関川流域における水の基本的な考え方」（全体案）について協議

↓

WG10

- 1) 第 2 回住民参加型協議の取りまとめ
- 2) 関川流域における水の基本的な考え方（全体最終案）の作成

↓

流域委員会審議：WG10 の 1), 2)

関川流域における水の基本的な考え方（全体）の採択

↓

国土交通省より「関川流域河川整備計画」（案）の提示

↓

流域委員会審議（2 回程度）：

関川流域における水の基本的な考え方（全体）と整備計画(案)との整合性に関する議論

↓

WG11

- 1) 流域委員会での議論を分かりやすく整理
- 2) 第 3 回住民参加型協議(案)の作成

↓

流域委員会審議：WG11 の 1), 2)

↓

第 3 回住民参加型協議の開催

「関川流域河川整備計画」（案）に対する意見の集約

↓

WG12

- 1) 第 3 回住民参加型協議の取りまとめ
- 2) 「関川流域河川整備計画」（案）に対する意見書(案)の作成

↓

流域委員会審議（2 回程度）：「関川流域河川整備計画」（案）に対する意見書の採択

