

一級河川 姫川

工事名：令和2年度西中護岸他工事

受注者

Yes, We Can
株式会社 笠原建設

工事場所：新潟県糸魚川市寺島地先他2カ所

工期：令和2年10月31日～令和3年5月31日（3月31日現在 進捗率75.3%）

河川土工【山本地区】



バケットの位置・高さがわかるので、
丁張なしで施工できます。



施工済み箇所が塗りつぶされ、
PC上で進捗状況が確認できます。

伐木除根工【山本地区】



着手前



株式会社 笠原建設
現場代理人 野本さん

～トピックス～

寺島地区姫川河川敷にて施工していました、根固めブロック製作が完了しました。糸魚川市山本地区では、伐木除根作業が完了し、姫川河床整正を行っています。今回はICT施工で河道掘削をしています。丁張がいないことや、機械の稼働履歴により出来形管理が可能のため、最終的に水中部になる部分など河川内の現場環境においては非常に有効的です。

気温の上昇に伴い融雪の出水がありますが、引き続き安全第一で作業を進めていきます。よろしくお祈りします。