



国道8号

い と い が わ ち く き ょ う り ょ う か け か え

じ ぎ ょ う

糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



国土交通省

高田かわこく
河川国道事務所

お う み が わ ば し か け か え

(青海川橋架替)



田辺建設株式会社

工事名：R7・8青海川橋架替下部その5工事

工 期：R7年9月30日～R9年1月29日(進捗率85.9%)

9月30日現在



9月末現場状況

◇TOPICS

9月は足場の解体を行いました。橋台躯体工が完了しました。引続き、安全第一で無事故・無災害に努めます。



現場代理人
竹内