




国道253号 上越三和道路



工事名 上沼道 岡木地区軟弱地盤改良その2工事
 場所 上越市三和区岡木地先 施工者 (株)植木組 新潟本店
 工期 R2年2月7日～R2年12月4日(進捗率98.1%)

9月30日現在

《 施 工 範 囲 》



【地盤改良工】
出来形確認



【残土処理工】
整地



～作業状況について～

スラリー攪拌 (φ2000 379本 φ1000 242本)の施工が完了いたしました。残作業としまして改良残土の整形、仮設工の撤去を予定しています。最後まで気を抜かず、安全第一で『無事故・無災害』を目標に頑張っております。よろしくお願いいたします。

「いのち」をつなぐ
上越三和道路

UEKI 現場代理人 福崎 さん