



# 国道253号 上越三和道路

じょうえつ さんわ どうろ



工事名 上沼道 鶴町地区軟弱地盤改良その4工事

場所 上越市鶴町地先

施工者 相村建設株式会社

工期 R3年3月30日～R4年1月31日(進捗率 18.94%)

～ 創意と誠意 ～



8月31日現在

**8月は施工機の組立が完了し地盤改良が始まりました。**



現場代理人 中条 さん

「いのち」をつなぐ  
上越三和道路

～作業状況について～

8月は地盤改良の施工機の搬入組立が完了し、8月27日から地盤改良の施工が開始しました。これから約2ヶ月間同じような作業が続きますが『無事故・無災害』を目標に頑張っていきます。また、まだまだ暑い時期が続きますので、熱中症にも注意します。