



国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



おうみ がわばし かけかえ
(青海川橋架替)

工事名: 青海川橋架替改良その2工事

受注者



株式会社 谷村建設

工 期: H31年3月28日～R2年3月31日(進捗率 100.0%)

3月1日現在

【施工箇所全景 東より望む】



【施工箇所全景 西より望む】



トピックス

青海川橋架替のための迂回路の盛土工事を施工しました。
盛土はICT(情報通信技術)を活用した施工を行いました。
2月で現場施工は完了し、3月は出来形確認、完成検査を受けて、完了となります。



現場代理人
兼監理技術者
高橋 剛