



い と い が わ ち く きょうりょう かけかえ じ ぎょう
国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



国土交通省
高田かわこく
河川国道事務所

さかい ばし かけ かえ
(境橋架替)

工事名: 境橋架替仮橋工事

株式会社 谷村建設

工 期: R3年10月20日～R4年7月1日(進捗率88.9%)

5月31日現在



仮橋 KP1-KP3まで完了
(起点側から終点側を望む)



仮橋 KP1-KP3まで完了
(終点側から起点側を望む)

◇TOPICS

5月下旬にKP1-KP3までの仮橋の施工が完了しました。6月からは河川の出水期にむけて仮締切の撤去を行います。地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご協力の程宜しくお願い致します。



現場代理人・監理技術者
扇山大輔