



いと い がわ ち く きょうりょうかけかえ じぎょう
国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



うたこうかきょうきゅうきょうてつきよ
(歌高架橋旧橋撤去)

工事名: 歌高架橋旧橋撤去その8工事

工期 令和 2年 11月 19日～令和 4年 1月 11日
12月 31日現在

カ 受注者: (株) 笠原建設
(進捗率 100%)



【 下部工撤去 完成 】



【 舟留り施設 完成 】



現場担当者: 樋口 太古

～トピックス～

舟留り施設の施工が完了し、全作業が終了しました。
地域の皆様、関係者の皆様に感謝申し上げます。
今後は完成検査に向け書類作成を進めて行きます。