



い と い が わ ち く きょうりょう かけかえ じ ぎょう

国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



うたこうかきょうきゅうきょうてつきよ

(歌高架橋旧橋撤去)

工事名: 歌高架橋旧橋撤去その9工事



株式会社 後藤組

工 期: 令和4年1月6日～令和4年11月29日(進捗率8.5%)

4月29日現在



(橋面) アスファルト舗装撤去完了



(橋下) ベント組立作業状況

工事名	歌高架橋旧橋撤去その9工事
工 種	旧橋撤去工 上部工
測 点	22箇所
ベント組立状況	

◇TOPICS

現在は旧橋撤去時に必要な足場やベント設備の設置を行っています。
5月も引き続き、橋下で仮設物の組立作業になります。暑い日も出てきますので体調管理に気を付けて作業を行います。



現場担当者
富所雄太 渡辺 祐二