

流域委員会・専門分科会・ワーキング(WG)の活動(案)

活動内容:

- (1) 流域委員会活動スケジュール, 検討方法の策定
- (2) 合意形成の基本的な考え方の審議
- (3) 流域整備および河川整備のオプション例示に関する指針の策定
- (4) 流域住民意識調査の実施
- (5) 住民参加型協議の実施
- (6) 流域住民による河川整備モニターシステムの導入
- (7) 「関川流域における水の基本的な考え方(骨格, 全体)」の作成
- (8) 「関川流域における水の基本的な考え方」を河川整備計画に反映させるための指針の作成
- (9) 関川流域河川整備計画(案)への意見書の作成

活動予定:

平成 15 年度

WG1-2

- 1) 流域委員会・専門分科会・WG の役割・関連性の考え方の整理
- 2) 流域委員会活動スケジュール, 検討方法(案)の作成
- 3) 合意形成の基本的な考え方(案)の作成
- 4) 専門分科会設置(案)の作成

流域委員会 1 : WG1-2 の 1) ~ 4) の審議

WG3

- 1) 流域住民の関川及び水に対する意識調査計画(案)の作成 \*別紙資料-5 に概要
- 2) 流域整備および河川整備のオプション例示に関する指針(案)の作成

専門分科会 1 : WG3 の 1), 2) の審議

WG4

- 1) 流域住民の関川及び水に対する意識調査実施(案)の作成
- 2) 流域整備および河川整備のオプション例示に関する指針(案)の作成

流域委員会 2 : WG4 の 1), 2) の審議

調査, オプション作成

WG5

- 1) 調査結果取りまとめ
- 2) 「関川流域における水の基本的な考え方(骨格)」(素案)の作成
- 3) 第 1 回住民参加型協議計画(案)の作成
- 4) 事務局より流域整備および河川整備のオプションの紹介

専門分科会 2 : WG5 の 1), 2), 3), 4) の審議

WG6

- 1) 専門分科会 2 の審議事項の取りまとめ
- 2) 流域住民調査中間報告書(案)の作成
- 3) 第 1 回住民参加型協議実施(案)の作成
- 4) 流域整備および河川整備のオプション例示(案)の作成

流域委員会 3 :

- 1) 「関川流域における水の基本的な考え方(骨格)」(案)の決定
- 2) WG6 の 2) ~ 4) の審議

平成 16 年度以降

第 1 回住民参加型協議の開催

「関川流域における水の基本的な考え方(骨格)」(案)について、流域整備および河川整備のオプションを考慮して協議

WG7

- 1) 第 1 回住民参加型協議の取りまとめ
- 2) 「関川流域における水の基本的な考え方(骨格)」(最終案)の作成
- 3) 「関川流域における水の基本的な考え方(全体)」(素案)の作成

専門分科会 3 : WG7 の 1), 2), 3) の審議

WG8

- 1) 専門分科会 3 の審議事項の取りまとめ
- 2) 第 1 回住民参加型協議中間報告書(案)の作成
- 3) 第 2 回住民参加型協議実施(案)の作成

流域委員会 4 :

- 1) 「関川流域における水の基本的な考え方(骨格)」の決定
- 2) WG8 の 2), 3) の審議

第 2 回住民参加型協議の開催

「関川流域における水の基本的な考え方(全体)」(案)について協議

WG9

- 1) 第 2 回住民参加型協議の取りまとめ
- 2) 「関川流域における水の基本的な考え方(全体)」(最終案)の作成
- 3) 流域住民による河川モニターシステムの導入計画(案)の作成

専門分科会 4 : WG9 の 1), 2), 3) の審議

WG10

- 1) 専門分科会 4 の審議事項の取りまとめ
- 2) 第 2 回住民参加型協議中間報告書(案)の作成
- 3) 流域住民調査最終報告書(案)の作成
- 4) 流域住民による河川モニター実施(案)の作成

流域委員会 5 :

- 1) 「関川流域における水の基本的な考え方(全体)」の決定
- 2) WG10 の 2), 3), 4) の審議
- 3) 国土交通省より「関川流域河川整備計画」(案)の提示

流域住民による河川モニターの開始

流域委員会 6 , 7 (2 回程度) :  
関川流域における水の基本的な考え方(全体)と整備計画(案)との整合性に関する議論

WG11

- 1) 流域委員会での議論を分かりやすく整理
- 2) 第3回住民参加型協議実施(案)の作成

流域委員会 8 : WG11 の 1),2)の審議

第3回住民参加型協議の開催

「関川流域河川整備計画」(案)に対する意見の集約

WG12

- 1) 第3回住民参加型協議の取りまとめ
- 2) 「関川流域河川整備計画」(案)に対する意見書(案)の作成

専門分科会 5 : WG12 の 1),2)の審議

WG13

- 1) 専門分科会 5 の審議事項の取りまとめ
- 2) 住民参加型協議最終報告書(案)の作成

流域委員会 9 , 10 (2 回程度)

- 1) 住民参加型協議最終報告書の採択
- 2) 「関川流域河川整備計画」(案)に対する意見書の採択