

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	世紀東急工業(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東堀前通1番町343
工事の名称	直江津BP 安江地区情報ボックス整備その2工事
工事場所	新潟県上越市安江地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	直江津BP 安江地区情報ボックス整備を行う工事である
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	142,670,000円(税込み)
変更金額	+ 40,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	183,590,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 地盤改良工、道路附属施設工、仮設工、共通仮設費・工期延長

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	世紀東急工業(株) 北陸支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区弁天1-3-1
工事の名称	直江津BP 安江地区情報ボックス整備その2工事
工事場所	新潟県上越市安江地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	直江津BP 安江地区情報ボックス整備を行う工事である
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	136,950,000円(税込み)
変更金額	+ 5,720,000円(税込み)
変更後の契約金額	142,670,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 舗装工、仮設工