

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	(株) クオンテック
契約業者の住所	新潟県南魚沼市二日町565
工事の名称	令和6年度直江津管内区画線設置工事
工事場所	直江津国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	区画線工 1式 (工事発注規模) 3000万円未満
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	25,102,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,002,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,104,000円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果により精算変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 9日
契約業者名	(株) クオンテック
契約業者の住所	新潟県南魚沼市二日町565
工事の名称	令和6年度直江津管内区画線設置工事
工事場所	直江津国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	区画線工 1式 (工事発注規模) 3000万円未満
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	24,970,000円 (税込み)
変更金額	+ 132,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,102,000円 (税込み)
変更理由	特例措置による変更