

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度保倉川地中レーザー探査業務
業 務 場 所	新潟県上越市港町地先 ～ 同市頸城区西福島地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	簡易動的コーン貫入試験 一式 地中レーザー探査 (測定) 一式 地中レーザー探査 (解析) 一式 調査結果とりまとめ 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 4 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 8 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	保倉川左右岸川裏管理境界の地中レーザー探査作業の追加に伴う変更。 また、追加測線分の調査結果とりまとめの増額に伴う変更である。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度保倉川地中レーザー探査業務
業 務 場 所	新潟県上越市港町地先 ～ 同市頸城区西福島地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	簡易動的コーン貫入試験 一式 地中レーザー探査 (測定) 一式 地中レーザー探査 (解析) 一式 調査結果とりまとめ 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 8 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	