

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月19日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和6年度保倉川放水路環境影響検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	30,096,000円(税込み)
変更金額	+ 1,441,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,537,000円(税込み)
変更理由	契約書第58条に基づく特例措置として、令和6年3月から適用する令和6年度設計業務委託等技術者単価の適用による変更