

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	令和6年度姫川水系水文観測高度化検討業務パシフィックコンサルタンツ・水文環境設計共同体 代表者 パシフィックコンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区天神一丁目1番地
業 務 の 名 称	令和6年度姫川水系水文観測高度化検討業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 7 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第58条に基づく特例措置として、令和6年3月から適用する令和6年度設計業務委託等技術者単価の適用による変更