

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度関川・姫川維持管理工事
工 事 場 所	高田出張所・糸魚川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	維持管理工事 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 4 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 , 1 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 3 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 0 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度関川・姫川維持管理工事
工 事 場 所	高田出張所・糸魚川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 4 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第 3 7 条の変更