

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	田辺建設(株)
契約業者の住所	新潟県上越市栄町2-3-11
工事の名称	令和5・6年度向山地区洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市歌地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、糸魚川市歌地区における向山2号洞門の補修を実施する工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	217,624,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	217,624,000円(税込み)
変更理由	

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	田辺建設(株)
契約業者の住所	新潟県上越市栄町2-3-11
工事の名称	令和5・6年度向山地区洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市歌地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、糸魚川市市振地区における三段滝8号、9号、13号、14号、15号洞門の補修を実施する工事である
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月 2日
変更前の契約金額	217,624,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	217,624,000円(税込み)
変 更 理 由	前払い金の特例措置