

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度関川河道計画・維持管理検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・下流部及び中流部河床変動観測 1式・河床変動解析 1式・関川・保倉川河道計画検討 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月18日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	24,992,000円(税込み)
変更金額	+ 1,023,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,015,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 下流部及び中流部河床変動観測、河床変動解析、関川・保倉川河道計画検討