

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) トクサス
契約業者の住所	新潟県上越市平成町598-4
業務の名称	令和7年度高田河川国道事務所管内測量業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 一式 現地測量 一式 路線測量 一式 水準測量 一式 地形測量 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	45,430,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,210,000円 (税込み)
変更後の契約金額	46,640,000円 (税込み)
変更理由	

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月12日
契約業者名	(株) トクサス
契約業者の住所	新潟県上越市平成町598-4
業務の名称	令和7年度高田河川国道事務所管内測量業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 一式 現地測量 一式 路線測量 一式 水準測量 一式 地形測量 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	34,045,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,385,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,430,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 基準点測量 一式、現地測量 一式、路線測量 一式、水準測量 一式、 地形測量 一式

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月15日
契約業者名	(株) トクサス
契約業者の住所	新潟県上越市平成町598-4
業務の名称	令和7年度高田河川国道事務所管内測量業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 一式 現地測量 一式 路線測量 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 7年12月15日
変更前の契約金額	32,450,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,595,000円 (税込み)
変更後の契約金額	34,045,000円 (税込み)
変更理由	令和7年度新積算基準が公表され新積算基準の適用が必要となったため。