

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 興和 上越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市藤野新田字大割 3 7 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田管内地質調査その 2 業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング 一式 ・サウンディング及び原位置試験 一式 ・動態観測 一式 ・総合解析 一式 ・地すべり調査 一式 ・運搬費 一式 ・準備費 一式 ・仮設費 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2, 7 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 1 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3, 8 7 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく 機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験、動態観測、総合解析、地すべり調査、運搬費、準備費、仮設費

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 興和 上越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市藤野新田字大割 3 7 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田管内地質調査その 2 業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 7 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 7 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書の変更) に基づく変更 履行期間の変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 興和 上越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市藤野新田字大割 3 7 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田管内地質調査その 2 業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 一式 サウンディング及び原位置試験 一式 動態観測 一式 総合解析 一式 解析等調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 7 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 7 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	