

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 高田支店
契約業者の住所	新潟県上越市寺前新田525
業務の名称	令和6・7年度高田河川国道事務所技術審査業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、高田河川国道事務所で発注手続きが行われる道路及び河川に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））の作成及び、工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理、ヒアリング記録作成等を行うことを目的とする。
履行期間（自）	令和 6年 4月 1日
履行期間（至）	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	29,788,000円（税込み）
変更金額	+ 132,000円（税込み）
変更後の契約金額	29,920,000円（税込み）
変更理由	土木設計業務等委託契約書第20条（設計図書等の変更） 増工：情報共有システム使用料

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 高田支店
契約業者の住所	新潟県上越市寺前新田525
業務の名称	令和6・7年度高田河川国道事務所技術審査業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、高田河川国道事務所が発注手続きが行われる道路及び河川に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））の作成及び、工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理、ヒアリング記録作成等を行うことを目的とする。
履行期間（自）	令和 6年 4月 1日
履行期間（至）	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	26,510,000円（税込み）
変更金額	+ 3,278,000円（税込み）
変更後の契約金額	29,788,000円（税込み）
変更理由	対象工種件数に増減が生じたため変更する。