

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-3-26
業務の名称	令和6年度糸魚川地区道路予備修正設計業務
業務場所	新潟県糸魚川市外波地先～同市市振地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	2次元FEM解析 一式 関係機関協議及び3次元モデル作成 (BIM/CIM) 一式
履行期間 (自)	令和 6年12月13日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	44,484,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,585,000円 (税込み)
変更後の契約金額	47,069,000円 (税込み)
変更理由	

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-3-26
業務の名称	令和6年度糸魚川地区道路予備修正設計業務
業務場所	新潟県糸魚川市外波地先～同市市振地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	2次元FEM解析 一式 関係機関協議及び3次元モデル作成 (BIM/CIM) 一式
履行期間 (自)	令和 6年12月13日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	39,699,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,785,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,484,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 2次元FEM解析 一式 関係機関協議及び3次元モデル作成 (BIM/CIM) 一式

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-3-26
業務の名称	令和6年度糸魚川地区道路予備修正設計業務
業務場所	新潟県糸魚川市外波地先～同市市振地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	3次元FEM解析 一式
履行期間 (自)	令和 6年12月13日
履行期間 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	33,935,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,764,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,699,000円 (税込み)
変更理由	

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通 2-3-26
業務の名称	令和6年度糸魚川地区道路予備修正設計業務
業務場所	新潟県糸魚川市外波地先～同市市振地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	平面交差点予備修正設計 一式 林道梅沢線構造検討 一式 落石防護対策予備設計 一式 BIM/CIMモデル活用 一式
履行期間 (自)	令和 6年 12月 13日
履行期間 (至)	令和 7年 9月 30日
変更前の契約金額	25,278,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,657,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,935,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 平面交差点予備修正設計、林道梅沢線構造検討、落石防護対策予備設計、 BIM/CIMモデル活用