

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）北信越事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内洞門外点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	全国道路施設点検DBへの登録 1式 歩掛実態調査 1式 安全費 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 0 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 道路施設点検

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）北信越事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹 7－2 7－3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内洞門外点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	洞門点検 1 式 トンネル点検 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 0, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 0, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	履行期間の変更