

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和6年度関川水系事業計画検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・防災まちづくり関係図面作成 1式 ・保倉川放水路治水対策・防災まちづくり検討部会資料作成補助 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	44,968,000円(税込み)
変更金額	+ 3,597,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,565,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 防災まちづくり関係図面作成、保倉川放水路治水対策・防災まちづくり検討部会資料作成補助